

4. 年次計画（2ページ以内）

平成28年度	
目標	<ul style="list-style-type: none"> ●全学研究高度化推進委員会、高野山アーカイブ研究会議の設立 ●全学高度化推進委員会 アーカイブシステムの承認 ●高野山大学・町役場との友好協定●博学連携におけるブランディング事業を含む包括協定締結 ●外部有識者との継続的な評価契約 ●アーカイブシステムの選定 ●研究設備整備費等補助金におけるブックスキャナーの選定と申請 ●ブランディング事業プロジェクトの平成28年度予算案の承認 ●各種ソリューション及び、機材等の導入契約 ●高野山アーカイブ研究室の構築（工事） ●高野山アーカイブ研究室研究体制の確立 ●アーカイブテスト評価版学内、外部有識者向け試験公開【フェーズ1】 ●学内評価委員会による評価 ●外部有識者および、町役場、霊宝館の評価
実施計画	<ul style="list-style-type: none"> ●全学研究高度化推進委員会、高野山アーカイブ研究会議の設立 ●総合学術機構 密教文化研究所 『アーカイブ研究室』の工事（電気・電話・LAN工事）機材設置 ●ブックスキャナー設置・（アーカイブデータ作業稼働状態完了）専用OCR稼働。 ●「高野山アーカイブ」学内評価・外部有識者・博学連携・町役場協定テスト評価版のリリース完了【3月25日】 ●学内研究体制の整備・3月から稼働
平成29年度	
目標	<ul style="list-style-type: none"> ■平成28年4月～6月上旬【フェーズ2】アーカイブ基本設計・詳細設計 カスタマイズ 技術仕様調整 カテゴリー・ジャンル・コード設計（国会図書館連動型） ■平成28年5月中旬 アーカイブテキストデータ制作開始 ■平成28年7月末「高野山アーカイブ」一般公開 予定『胎蔵秘密略大軌』・『三教指歸』等 ■平成28年11月25日「高野山アーカイブ」シンポジウム開催【高野山大学】定本弘法大師全集・儀軌等5巻予定 ■平成28年12月【次フェーズ】の調整、進行
実施計画	<ul style="list-style-type: none"> ■6月 アーカイブシステムカスタマイズ インターフェースデザイン調整・OCR位置情報のアーカイブシステムとの連動テスト ■写本画像デジタル化■高野山大学図書館蔵の写本から開始する。 ■高野山アーカイブと地図アプリ情報と古地図の連動についての設計仕様検討 ■年間計画 弘法大師全集 「平均620ページ」目標 ■3月末 内部・外部有識者評価実施・高野町、霊宝館評価
平成30年度	
目標	<ul style="list-style-type: none"> ■写本画像デジタル化 『秘蔵記』『大毘盧遮那成仏経疏文次第』など ■本稼働、9月、外部評価に応じて、システムを再カスタマイズする。 ■辞書機能の連動 ■「高野山アーカイブ」と地図アプリ情報と古地図の連動についての試験稼働 ■シンポジウム開催 ■中間報告書作成
実施計画	<ul style="list-style-type: none"> ■外的な評価を基にアーカイブ仕様をカスタマイズする。 ■年間計画 弘法大師全集 「平均620ページ」目標 ■中間報告の提出 ■ブランディング事業広報 シンポジウム開催 ■3月末 内部・外部有識者評価実施・高野町、霊宝館評価
平成31年度	
目標	<ul style="list-style-type: none"> ■高野山アーカイブ 地図アプリについて本稼働、調整随時行う ■3月末 内部・外部有識者評価実施・高野町、霊宝館評価
実施計画	<ul style="list-style-type: none"> ■年間計画 弘法大師全集 「平均620ページ」目標 ■ブランディング事業広報 シンポジウム開催 ■評価評価実施（内部、外部） ■長期計画案立案。
平成32年度	
目標	<ul style="list-style-type: none"> ■高野山アーカイブの完了 ■地図アプリの完成 本リリースする。
実施計画	<ul style="list-style-type: none"> ■年間計画 弘法大師全集 「平均620ページ」目標 弘法大師全集、翻刻、写本の連動完了 ■ブランディング事業広報 シンポジウム開催 ■「高野山アーカイブ」長期計画案決定。（次の5年の「高野山アーカイブ」の運営と拡張について） ■最終報告書の提出