

4. 年次計画（2ページ以内）

平成28年度	
目標	<ul style="list-style-type: none"> ■全学高度化推進委員会 アーカイブシステムの承認 写本の交渉（高野山図書館寄託貴重書交渉済み） ■町役場、観光協会との打合せ（古写真、MAP情報の提供） ■高野山アーカイブ研究室のスタッフ契約 ■高野山アーカイブ研究室稼働テスト ■制度設計、稼働マニュアル作成 ■10月～3月システム構築
実施計画	<ul style="list-style-type: none"> ■12月 高野山アーカイブ研究室の稼働のための準備（機材導入） ■12月 キャスティング（常勤）と翻刻スタッフの調整 ■2月 現代版の地図の利用契約 古地図データ取得 ■3月 クラウド契約 アーカイブシステム契約 ■初期リリースは『胎蔵秘密略大軌』宇多法王平安期 ■3月 試験公開 標準機能稼働 ■3月 OCRテスト ■マイクロフィルムスキャナー ■広報サイト構築 ■評価評価実施（内部、外部）
平成29年度	
目標	<ul style="list-style-type: none"> ■10月 アーカイブシステムカスタマイズ インターフェースデザイン完了 ■写本画像デジタル化 『秘密曼荼羅十住心論』『秘密曼荼羅大阿闍梨耶付法傳』など ■高野山大学図書館蔵の写本から開始する。
実施計画	<ul style="list-style-type: none"> ■10月 アーカイブシステムカスタマイズ インターフェースデザイン完了 ■12月 地図アプリ試験公開（現代地図、江戸期地図） ■写本画像デジタル化 ■高野山大学図書館蔵の写本から開始する。 ■年間計画 弘法大師全集 「平均620ページ」目標 ■広報サイト構築 ■評価評価実施（内部、外部）
平成30年度	
目標	<ul style="list-style-type: none"> ■写本画像デジタル化 『秘蔵記』『大毘盧遮那成仏経疏文次第』など ■本稼働、9月、外部評価に応じて、システムを再カスタマイズする。 ■辞書機能の連動 ■地図アプリの情報と写真の連動についての再設計 ■中間報告書作成
実施計画	<ul style="list-style-type: none"> ■外的な評価を基にアーカイブ仕様をカスタマイズする。 ■年間計画 弘法大師全集 「平均620ページ」目標 ■中間評価の報告 ■広報サイト構築 シンポジウム開催 ■評価評価実施（内部、外部）
平成31年度	
目標	<ul style="list-style-type: none"> 高野山アーカイブ 辞書機能との連動について・地図アプリについて本稼働、調整随時行う ■評価評価実施（内部、外部）
実施計画	<ul style="list-style-type: none"> ■年間計画 弘法大師全集 「平均620ページ」目標 ■広報サイト構築 ■評価評価実施（内部、外部） ■長期計画案立案。
平成32年度	
目標	<ul style="list-style-type: none"> ■高野山アーカイブの完了 ■地図アプリの完成 本リリースする。
実施計画	<ul style="list-style-type: none"> ■年間計画 弘法大師全集 「平均620ページ」目標 弘法大師全集、翻刻、写本の連動完了 ■広報サイト構築 シンポジウム開催 長期改革案決定。（今度の高野山アーカイブの運営について） ■評価評価実施（内部、外部）